

Vorstellung Variantenuntersuchung 04. Oktober 2023, Bauausschuss



„Stadt im Fluss“ – 3. Bauabschnitt (Kyllbogen)



Zielvereinbarungsgespräch / Planungsvorgaben am 20.04.2023

- **LBM plant derzeit neuen Radweg – berücksichtigen**
- **Plangebiet ist verpachtet**
- **fußläufige Anbindung von Sarresdorferstr. unerlässlich**
- **Gewässerkreuzung erforderlich – Brücke nur schwer realisierbar**
- **Kostenrahmen: max. 1 Mio EUR brutto**
- **Bänke und Relaxliegen zum verweilen**
- **Ungebundene Wegeführung – keine „Autobahn“, Naturpfad**
- **Parkcharakter mit Auewald**
- **Max. Retentionsvolumen ausschöpfen**
- **Kyllbogen stark belastet durch PVC Granulat (Gerolsteiner)**




Zielvereinbarungsgespräch am 20.04.2023

- **Einhaltung der Kostengrenze**
- **Beteiligung Gerolsteiner Brunnen an Bodenentsorgung (wegen Belastung)**
- **Schaffung von maximalem Retentionsraumvolumen**
- **Schaffung eines natürlichen Auenbereiches zum Wasserrückhalt und klimagerechte Bepflanzungen um CO₂ Ausstoß zu reduzieren, um den Temperaturanstieg zu mildern, um Verdunstungsprozess zu reduzieren und um das Grundwasser durch Versickerung anzureichern**


Gerolstein – „Stadt im Fluss“ Variante 1



Parkähnliche Gestaltung des Kyllbogens (intensiv)



Naturnahe Gestaltung des Kyllbogens (extensiv)



Nächste Schritte:

- **Beauftragung Baugrunduntersuchung** (Stadt, zeitnah)
- **Beauftragung Kampfmittelvorerkundung** (Stadt, zeitnah)
- **Entscheidung zur Ausführungsvariante** (Stadt, zeitnah)
- **Förderantrag stellen** (Stadt / IBR, November)
- **Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung** (IBR, November/Dezember)
- **Ausführungsplanung** (IBR, 1.Quartal 2024)
- **Ausschreibung** (IBR, Frühjahr 2024)
- **Baubeginn** (3. Quartal 2024)

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



Fragen?