Stadt Gerolstein

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 10.03.2023
Aktenzeichen: 54115-120-08 Vorlage Nr. 2-0111/23/12-038
Beratungsfolge Termin Status Behandlung
Bauausschuss 21.06.2023 nicht 6ffentlich Entscheidung

Eselsbriicke tiber die DB Eifelstrecke und die Kyll - weitere Vorgehensweise
Sachverhalt:

Die stahlerne Eselsbriicke ist stark abgangig und wurde aus Griinden der Sicherheit im Herbst 2022 fiir den
offentlichen Verkehr gesperrt. Da die Deutsche Bahn AG bereits erste Planungen fiir die Elektrifizierung der
Eifelstrecke im Jahr 2026 vorantreibt, wird es erforderlich, eine Entscheidung (iber die weitere Vorgehens-
weise herbeizufiihren. Grundsatzlich ware die lichte Hohe der Briicke geeignet, um die Oberleitungen mit-
tels Kettenwerksabhangung zu kreuzen.

Im Prinzip gibt es 3 Lésungsmoglichkeiten zu Klarung der Situation

1. Die Bricke wird wie urspriinglich einmal vorgesehen, grundlegend saniert. Die Kosten fiir eine derartige
Sanierung wurden vom Biro Reihsner auf aktuell ca. 425.000 € beziffert. Zusatzlich musste die DB AG
eine Zugriffschutz fir die Oberleitungen in Form eines Torrsionsbalkens vor und hinter der Briicke im
Gleisbereich errichten, um das Bauwerk nicht mit zusatzlichen Lasten zu beanspruchen.

2. Die Briicke wird auf Grund ihrer Vorschadigung komplett erneuert und hierbei kann auch der Zugriffs-
schutz mit Bericksichtigung finden. Der Neubau einer Aluminiumbriicke auf den sanierten Widerlagern
und Pfeilern wurde vom Biro Reihsner aktuell mit ca. 915.000 € beziffert. Die Mehrkosten kénnen u.a.
damit begriindet werden, dass Aluminium einen besseren Korrosionsschutz bietet und das Bauwerk
Uber die volle Lebensdauer abgeschrieben werden kann.

3. Die Bricke wird ersatzlos zuriick gebaut, da die Querung von Kyll und Bahn als FuRganger auch gefahr-
los im Bereich der neuen Uberfiihrung am Bahnhof moglich ist (der Kyllradweg nutzt die Eselsbriicke
nicht). Der Riickbau wiirde sinnigerweise parallel zur Elektrifizierung erfolgen um die Kosten fir Siche-
rungsposten, Betra u.d. zu reduzieren. Aktuell werden die Riickbaukosten vom Bliro Rheisner auf insge-
samt ca. 205.000 € beziffert. Hierin sind Ansatze fir Streckensicherung (ca. 14.000 €) sowie Planungs-
kosten (ca. 31.000 €) enthalten die ggf. in Teilen einzusparen wéaren. Des Weiteren kann die DB AG auf
den aufwendigen Zugriffsschutz samt Kettenwerkabsenkung verzichten. Daher ware zu klaren, ob sich
die Bahn angemessen am Riickbau beteiligen wird.

Beschlussvorschlag:

Nach sehr eingehender Beratung beschlieRt der Stadtrat die Variante .... vertiefend zu untersuchen. Stadt-
blrgermeister Schneider wird beauftragt, die moégliche Finanzierung vorab mit der Kommunalaufsicht ab-
zuklaren. Alsdann sollte man den Kontakt zur DB AG suchen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Im Falle des ersatzlosen Riickbaues, wird Stadtblirgermeister Schneider beauftragt, mit der Bahn dergestalt
zu verhandeln, dass Teile der Riickbaukosten wir SicherungsmalRnahme, Planung und/oder des Riickbaus
mitfinanziert werden, da sich die Bahn die Investitionen in Zugriffsschutz und Kettenwerksabsenkung spart.
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