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Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes für die VG Gerolstein - Information über den Stand 
des Verfahrens / Vorstellung Zwischenergebnisse 
 

Sachverhalt: 
 
Die Firma Lülf+ Sicherheitsberatung berichtet über die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes. In diesem 
Zusammenhang werden folgende Inhalte präsentiert: 
 

• Vorstellung Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH 

• Grundlagen der Feuerwehrbedarfsplanung 

• Vorstellung des bisherigen Projektverlaufes 

• Aktuelle Fragestellungen 

• Ausblick und geplante Meilensteine 
 
Die Präsentation sowie die Beantwortung von verschiedenen Fragestellungen erfolgt durch Herrn Zens, 
Geschäftsbereichsleiter und Gesellschafter der Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH. Hier erfolgt unter anderen 
ein Austausch über die Feuerwehrunterstützung mit den Nachbar-Verbandsgemeinden, der anstehenden 
Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen (siehe TOP 3) sowie der Abgrenzung zwischen Feuerwehrbedarfsplan 
und Löschwasserversorgungskonzept.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Firma Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH zur 
Kenntnis. 



Projektphasen und Meilensteine

Projektphase / Meilenstein 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023

Projektvorbereitung und -
auftakt

Datenerhebung und -prüfung

IST-Aufnahme vor Ort

Analyse IST-Zustand

Ableitung Planungsziele

SOLL-Konzeption

Fein-Konzeption

Ergebniszusammenfassung

Meilensteine: Vor-Ort-Termine

PROJEKTPLANUNG FEUERWEHRBEDARFSPLAN
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Projektphasen und Meilensteine

MEILENSTEINE

§ 06.07.2023: 
§ Projektgruppensitzung 15:00 – 17:00 Uhr
§ Zwischenbericht Politik 18:00 Uhr

§ 26.09.2023:
§ Projektgruppensitzung 15:00 – 17:00 Uhr
§ Risikoklasseneinteilung Haupt- und Finanzausschuss 18:00 Uhr

§ 12.10.2023: 
§ Risikoklasseneinteilung Verbandsgemeinderat

§ 13.10.2023: Vorstellung Zwischenergebnisse Wehrführer (19:00 Uhr)
§ (ggf. zusätzliche Projektgruppensitzung November)
§ Frist Fertigstellung: Mitte Dezember
§ Ende Januar 2024: Haupt- und Finanzausschuss
§ Mitte Februar 2024: Verbandsgemeinderat
§ Mitte/Ende Februar 2024: Wehrführertagung
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