

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Bauausschuss	Datum:	02.09.2020
Behandlung:	Kenntnisnahme	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	2-2466/20/12-163
Sitzungsdatum:	26.08.2020	Niederschrift:	12/BA/013

Stadt im Fluss

Sachverhalt:

Die Bauarbeiten für den 2. BA Stadt im Fluss werden sich durch die Bauarbeiten zum Umbau und Erweiterung der Verkehrsstation Bahnhof Gerolstein verschieben.

Die Verwaltung informiert über Einzelheiten; vor allem verzögert sich die Baumaßnahme am Umbau der Erweiterung der Verkehrsstation durch den noch nicht vorgenommenen Einbau der Überführung. Der hierfür notwendige Kran behindert die Bauarbeiten am zweiten Bauabschnitt des Kyllumbaus, sodass eine enge Abstimmung der beiden parallel verlaufenden Baustellen erforderlich ist; die hierfür erforderlichen Gespräche wurden bereits unter Beteiligung der Stadt Gerolstein und Verwaltung geführt.

Herr Gotthard Lenzen bemängelt das Erscheinungsbild des Bahnhofes samt Umfeld. Dies wird von Stadtbürgermeister Uwe Schneider dementiert; die Übernahme des Bahnhofes durch die Verbandsgemeindewerke seien für die Stadt Gerolstein vorteilhaft.

Herr Volker Simon berichtet von Personen, die leider keine geöffnete öffentliche Toilette vorgefunden hätten; dieser Sachverhalt müsse geändert werden.

Eine Abstimmung findet nicht statt.

Abstimmungsergebnis: zur Kenntnis genommen