

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	<b>Datum:</b>	14.09.2020
<b>Behandlung:</b>	Entscheidung	<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	2-2463/20/01-417
<b>Sitzungsdatum:</b>	31.08.2020	<b>Niederschrift:</b>	01/BPU/011

### Informationen über Eilentscheidungen für Auftragsvergaben an der Sporthalle Grundschule Waldstraße in Gerolstein

#### Sachverhalt:

Die Arbeiten an der Sporthalle Waldstraße gehen voran. Um das Dach auf dem Nebengebäude errichten zu können, müssen dringend die Absturzsicherungen am Hauptdach angebracht werden, damit das Fassadengerüst zurück gebaut werden kann. Erst wenn das Gerüst des Hauptdaches demontiert ist, kann der Dachstuhl des Nebengebäudes aufgeschlagen werden. Da auf dem Hauptdach zahlreiche Komponenten verbaut sind, die regelmäßig gewartet werden müssen, macht es keinen Sinn, die ursprünglich ausgeschriebenen Anschlagpunkte zu montieren. Da Dachrinnen, PV-Anlage (später), Blitzschutzanlage, Lichtkuppeln sowie Rauchabzüge regelmäßig überprüft werden müssen, macht es nur Sinn, eine permanente Anlage mit durchlaufendem Stahlseil zu errichten. Hierfür wurde der Verbandsgemeinde ein Nachtragsangebot von der ausführenden Firma Meurer vorgelegt. Unter Berücksichtigung der ursprünglich vorgesehenen Anschlagpunkte (Sekuranten) entstehen Mehrkosten von ca. 8.292,38 €.

Außerdem wurde beim Rückbau der Dachhaut am Hauptgebäude festgestellt, dass die komplette Dachfläche in der Vergangenheit energetisch saniert und neu abgedichtet wurde. Die Mehrkosten für den zusätzlichen Rückbau von Steinwolle (KMF), Dachhaut inkl. Höhentransport belaufen sich auf 48.199,38 €.

Um die Fertigstellung nicht zu gefährden, wurden beide Aufträge an die ausführende Firma Meurer auf Grundlage der vorliegenden Nachtragsangebote in der Sitzung des Ältestenrates am 14.07.2020 als Eilentscheidung vergeben.

Der Bau.- Planungs- und Umweltausschuss wird nachfolgend über die Eilentscheidung informiert.  
Auszug aus dem Protokoll des Ältestenrates vom 14.07.2020:

#### **5. Auftragsvergaben**

##### **1. Sporthalle Grundschule**

###### a) Auswechseln der geplanten Sekuranten durch ein „Seilsystem“

zur Reinigung der Dachfläche bzw. der Dachrinne; Mehrkosten rd. 8.000 €. Beigeordneter Peters weist darauf hin, dass eine saubere Dokumentation über das verbaute System zu erstellen ist, ansonsten kann es sein, dass die Anlage bei der notwendigen Prüfung nicht abgenommen wird.

###### b) Mehraufwendungen beim Abbau / Entsorgung des alten Daches

Das ursprüngliche Dach wurde früher einmal erneuert durch den Aufbau einer zweiten Dachschicht. Der Abbau eines Daches war in der ursprünglichen Ausschreibung / Auftragsvergabe enthalten. Das „zweite Dach“ muss über ein Nachtragsangebot und einen Zusatzauftrag entsorgt werden. Das Nachtragsangebot liegt bei 48.000 €.

#### **Beschluss:**

Der Ausschuss nimmt die Eilentscheidungen vom 14.07.2020 zur Kenntnis.

Verbandsgemeinde Gerolstein

**Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen**

Ja: 15