

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	23.08.2022
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	2-3406/22/18-064
Sitzungsdatum:	22.06.2022	Niederschrift:	18/OGR/022

Sachstand Wirtschaftsweg Henzigheck

Sachverhalt:

Der Auftrag für die Arbeiten zur Grundhaften Erneuerung des Wirtschaftsweges „In der Henzigheck“ wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 03.02.2021 an die Firma Backes aus Stadtkyll erteilt.

Aufgrund der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurden die Arbeiten bisher noch nicht durchgeführt. Des Weiteren verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme aufgrund des Ukraine Krieges. Aufgrund der hierdurch extrem gestiegen Material- und Kraftstoffpreise hat die Firma Backes einen Antrag auf Vertragsanpassung gestellt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung steht derzeit mit der Firma Backes in Kontakt, um auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses und der Angebotskalkulation die Kostensteigerungen zahlenmäßig zu erfassen und abzustimmen. Das Ergebnis der Abstimmung wird der Ortsgemeinde zur Entscheidung vorgelegt.

Es ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Kostenerfassung bei der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates vorliegt. Dann erfolgt die weitere Abstimmung des Ortsgemeinderates.