

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	08.05.2023
Behandlung:		Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	
Sitzungsdatum:	27.03.2023	Niederschrift:	25/OGR/085

Beseitigung der Flutschäden vom 14/15.07.2021 – Sachstand und offene Arbeiten

Sachverhalt:

Der Vorsitzende erklärt den Sachverhalt.

Derzeit laufen die noch offenen Arbeiten zur Schadensbeseitigung nach der Flut durch die Fa. Körtgen bei den Waldwegen (u.a. Zuweg nach Senscheid in Richtung „Holle-Bröck“, Fischteiche und Nohner Bachtal) sowie durch die Fa. Krämer (Schlündchen gemeinsam mit den Arbeiten der Telekom, Nohner Bachtal, Heideweg in Richtung Bachtal- Flur 32 Parzelle 6). Offen sind noch die vier Brücken im Ahbachtal und Nohner Bachtal und die Nacharbeiten durch den VTG (u.a. Weg Im Bufferntal, Weg am Welschenweg, Entwässerung L 68 am Parkplatz vorbei).

Der Vorsitzende erklärt, dass nach Auffassung der Verwaltung die erforderlichen Arbeiten an der Brücke Nohner Mühle erledigt worden sind, dies sieht der Vorsitzende und der Rat komplett anders. Die Antwort der Verwaltung ist derzeit noch offen.

Der Vorsitzende hat der Verwaltung mitgeteilt, dass die Brückenarbeiten voranschreiten müssen, auch aufgrund des aktuell laufenden Flurbereinigungsverfahrens.

Für alle Brücken ist nach Mitteilung des Büros IBS, dieses von der Verbandsgemeindeverwaltung beauftragt worden.