

Projekt: Sedimenträumung Vorsperre Kronenburger See
Projekt-Nr.: 23001.3A **Protokoll Nr.:** 2
Thema: Nutzung des Parkplatzes an der B421 **Besprechungsort:** Parkplatz B421
Verfasser: Holle, L. **Datum:** 28.06.2023

Name	Institution	E-Mail	Teilnahme	Verteiler
Herr Bungartz	Gemeinde Dahlem	e.bungartz@dahlem.de	☒	☒
Herr Weicker	Ortsgemeinde Hallschlag	weicker@hallschlag.de	☒	☒
Herr Fohn	Straßenmeisterei Prüm	markus.fohn@lbm-gerolstein.rlp.de	☒	☒
Herr Schuler	Straßenmeisterei Gerolstein	juergen.schuler@lbm-gerolstein.rlp.de	☒	☒
Herr Schollenberger	Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH	f.schollenberger@bueroberg.de	☒	☒
Frau Holle	Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH	l.holle@bueroberg.de	☒	☒


Nr.	Inhalte und Ergebnisse	zu erledigen von/bis
2.1	Anlass des Termins Der Zweckverband Kronenburger See beabsichtigt die dringend erforderliche turnusmäßige Entlandung der Vorsperre. Der Parkplatz an der B 421 soll dabei als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt werden. Die Nutzung sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen sollen im Rahmen dieses Ortstermins mit den beiden Eigentümern der Parkplatzfläche (Gemeinde Hallschlag und Landesbetrieb Mobilität Gerolstein) abgestimmt werden.	
2.2	Projektvorstellung Das IB Berg stellt kurz das Räumungskonzept und den aktuellen Zeitplan vor. Als Räumungsverfahren ist eine Nassbaggerung mit anschließender maschineller Entwässerung vorgesehen. Dabei wird ein schwimmender Saugbagger über die bereits bestehende Rampe im Zulaufbereich auf die Wasserfläche eingesetzt. Dieser löst die abgelagerten Sedimente unter Wasser und fördert sie über schwimmende Druckleitungen zu einer mobilen Aufbereitungsanlage an Land. Das entwässerte Material wird anschließend einer geregelten Entsorgung zugeführt. Als Ausführungszeitraum sind die Monate Oktober 2023 – März 2024 vorgesehen. Evtl. werden vorbereitende Maßnahmen bereits im September durchgeführt.	

	Die Ortsgemeinde Hallschlag wird über die Nutzung formell in der nächsten Gemeinderatssitzung (in ca. 2 Wochen) entscheiden. Vor Beginn der Baumaßnahme wird ein gemeinsamer Einweisungstermin stattfinden mit allen Beteiligten. Im Anschluss an diesen Termin erfolgt die Beweissicherung durch das ausführende Bauunternehmen.	
--	---	--

Aufgestellt: Aachen, 28.06.2023

Anmerkung:

Der Inhalt dieser Niederschrift ist auch ohne Unterschrift gültig, da sie per E-Mail versandt wird. Etwaige Einwände sind umgehend beim Verfasser anzumelden; ansonsten gilt der Inhalt der Niederschrift als allseitig anerkannt.



Zeichenerklärung und Hinweise

Planung

Baustelleneinrichtungsfläche

Baustelleneinrichtungsfläche (nur vereinzelt Inanspruchnahme)



Gemeinde Hallschlag, Gemarkung Hallschlag (073486), Flur 8

Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte (historischer Stand 2020) und digitale Orthophotos aus dem Open Data-Angebot der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz.

Antragsteller:
Dahlem, den
Zweckverband Kronenburger See

Erwin Bungartz

Index Änderung

gez. bearb. gepr. Datum

Zweckverband Kronenburger See
Hauptstraße 23
53949 Dahlem

Genehmigungsplanung

Sedimenträumung
Vorsperre Kronenburger See

Lageplan
Baustelleneinrichtung

Ingenieurbüro
H. Berg & Partner GmbH
Deutschland · Belgien · Luxemburg

GEBÄUDE · TRINKWASSER · ABWASSER · STRASSEN · ANLÖSCHER · BEGRÜNUNG
Hauptplatz:
Gewerbestraße 48
52076 Aachen
Tel.: +49 241 94823-0
www.bueroberg.de

USZ: J. K. J. Datum: April 2023
bearb. H. J. Proj.-Nr. AG:
gepr.: H. J. Proj.-Nr.: 23001.3a
Maßstab: 1 : 500 Blatt Nr.: G3 Index