

Fachräume Bio und Physik
Kostenüberwachung

BIOLOGIE	K-Schätzung	Submission	Abrechnung	Firma	Hochrechnung	Bemerkung
Heizung u. Fliesen	9.342,10 €	10.238,45 €		Schmitz HT	10.238,45 €	
Rückbau Podest durch Hausm. neuer Bodenbelag	- €	- €		Hausmeister	500,00 €	ART Entsorgung
	8.450,19 €	5.228,27 €		TVW	5.228,27 €	
Malerarbeiten	3.397,45 €	2.471,15 €		Wawer	2.471,15 €	
TroBau, Decken u. HK Nischen	10.394,65 €	8.853,60 €		TroBau	8.853,60 €	
Raffstoren	7.735,00 €	4.213,46 €		Werres	4.213,46 €	
Elektromaterial	2.000,00 €				2.000,00 €	
Laboreinrichtung Lehrsaal	33.255,00 €				33.255,00 €	
Laboreinrichtung Vorbereitung	23.609,00 €				23.609,00 €	
	98.183,39 €				90.368,93 €	

PHYSIK-Chemie	K-Schätzung	Submission	Abrechnung	Firma	Hochrechnung	Bemerkung
Heizung u. Fliesen	9.327,82 €	10.291,88 €		Schmitz HT	10.291,88 €	
Rückbau Podest durch Hausm. neuer Bodenbelag im Saal	- €	- €		Hausmeister	500,00 €	ART Entsorgung
	9.611,63 €	6.061,27 €		TVW	6.061,27 €	
Malerarbeiten	4.764,46 €	4.501,89 €		Wawer	4.501,89 €	
TroBau, HK Nischen	1.682,66 €	1.856,40 €		TroBau	1.856,40 €	
Raffstoren	7.378,00 €	4.023,46 €		Werres	4.023,46 €	
Elektromaterial	1.500,00 €				1.500,00 €	
Laboreinrichtung Lehrsaal	46.792,00 €	48.054,10 €		Hemling	48.054,10 €	
Laboreinrichtung Vorbereitung	28.688,00 €	28.688,46 €		Hemling	28.688,46 €	
	109.744,57 €				105.477,46 €	

Mobilar bauseits	K-Schätzung	Submission	Abrechnung		Hochrechnung	Bemerkung
Schülerstühle Bio u. Physik	4.800,00 €				4.800,00 €	durch FB 3

Zusammenstellung

BIOLOGIE	98.183,39 €				90.368,93 €	
PHYSIK-Chemie	109.744,57 €				105.477,46 €	
Mobilar bauseits	4.800,00 €				4.800,00 €	
Summe	212.727,96 €		- €		200.646,39 €	- €

Haushaltsgenehmigung 2020: 250.000 €