

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Bauen und Umwelt	Datum:	17.06.2020
Aktenzeichen:	51110-03-170-07	Vorlage Nr.	2-2346/20/01-372

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	02.07.2020	öffentlich	Entscheidung

Sanierung von Fachräumen an der Graf-Salentin-Schule in Jünkerath - Ausstattung Biologieraum

Sachverhalt:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 01.10.2019 beschlossen, die beiden Fachräume Physik und Chemie an der Realschule plus in Jünkerath zu modernisieren.

Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 250.000 € wurden im Nachtragshaushalt 2019 vorgesehen und von der Kreisverwaltung Vulkaneifel am 12.02.2020 genehmigt.

Daraufhin wurde die Maßnahme abschließend mit den Lehrkräften des Fachbereiches Naturwissenschaften abgestimmt.

Im ersten Schritt wurden die Aufträge für die Nebenarbeiten der beiden Fachräume in der letzten Ausschusssitzung am 11.05.2020 vergeben. Der Physikraum soll in den Sommer- und der Chemieraum in den Herbstferien modernisiert werden.

Berücksichtigt man die Zeiten für Baustelleneinweisung, Aufmaß, Werkplanung, Nebenarbeiten, Herstellung und Lieferung, muss der Auftrag für die Laboreinrichtungen des Biologiesaales spätestens Anfang August erteilt werden.

Aus terminlichen Gründen war es nicht möglich, die Auftragsvergabe für die Laboreinrichtungen des Biologiesaales in der heutigen Sitzung vorzunehmen. Wenn die Maßnahme in den Herbstferien umgesetzt werden soll, ist ein Abwarten bis zur nächsten Ausschusssitzung am 31.08.2020 nicht möglich.

Die Verwaltung empfiehlt daher eine Auftragsvergabe im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch den Bürgermeister.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss ermächtigt den Bürgermeister den Auftrag für die Laboreinrichtung des Biologiesaales samt Vorbereitungsraum im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu erteilen und den Ausschuss in der nächsten Sitzung am 31.08.2020 über die Auftragsvergabe zu informieren.

Nach Abschluss der Arbeiten wünscht der Ausschuss eine Ortsbesichtigung.

Finanzielle Auswirkungen:

Zur Finanzierung der Laboreinrichtung stehen im Haushalt der Verbandsgemeinde Mittel in Höhe von 56.864 € zur Verfügung.

Eine aktuelle Gesamtübersicht zur Kostensituation ist beigefügt.

Anlage(n):

Kosten Fachräume