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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Verbandsgemeindewerke Datum: 25.08.2020 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 4-0328/20/01-427 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Verbandsgemeinderat 08.09.2020 öffentlich Kenntnisnahme 

 

Informationen zum Sachstand im Projekt "Wasserversorgung Obere Kyll" 
 
Sachverhalt: 
 
Wasserversorgung Obere Kyll 1.-3. Bauabschnitt 
Zur Neuordnung der Wasserversorgung in den Ortslagen Auel, Birgel, Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jün-
kerath, Kerschenbach, Lissendorf, Reuth, Schüller, Steffeln, Stadtkyll und Schönfeld wurde 2015 ein Versor-
gungskonzept erstellt. 
 
Das Konzept sieht im 1. Bauabschnitt den Neubau eines zentralen Wasserhochbehälters in Schüller vor, 
sowie in einem 2. und 3. Bauabschnitt die Herstellung von Transport- und Versorgungsleitungen zum Hoch-
behälter Lissendorf und nach Schönfeld vor. Mit dem Neubau des Hochbehälters Schüller als 1. Bauab-
schnitt ist ein zentraler Trinkwasserspeicher an einem Hochpunkt mit 500 m³ Volumen bereits fertiggestellt 
und in Betrieb genommen worden, der die Ortsgemeinden Schüller, Gönnersdorf und das Feriengebiet 
Lissendorf versorgt. 
 
Anstatt eines klassischen erdüberdeckten Stahlbetonbehälters, wurde in Schüller eine Halle in Stahlkon-
struktion mit Holzfassade errichtet. Das Trinkwasser wird in Edelstahltanks gespeichert. Durch den neuen 
Hochbehälter in Schüller mit den Transport- und Verbindungsleitungen können im ersten Schritt insgesamt 
zwei sanierungsbedürftige Hochbehälter, drei Druckerhöhungsanlagen und 6.800 m alte Wasserleitungen 
aufgegeben bzw. ersetzt werden. 
 

 
HB Schüller – Außenansicht 
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Mit dem möglichen Einbau eines zusätzlichen Edelstahltanks lässt sich das Behältervolumen kostengünstig 
auf 1.000 m³ verdoppeln, sodass zu einem späteren Zeitpunkt weitere Versorgungsgebiete von Schüller aus 
zentral versorgt werden können. 
 
Über die neuen Transportleitungen werden erstmals die beiden bisher voneinander getrennten Versor-
gungsgruppen Birgel/Jünkerath und Schönfeld/Steffeln verbunden. Von insgesamt 11.910 m geplanten 
neuen Versorgungsleitungen sind bereits 4.680 m fertig verlegt. 
 

 
HB Schüller – Innenansicht 
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Transport- u. Verbindungsleitungen Hochbehälter Schüller – Hochbehälter Lissendorf 
 
 
Verbindungsleitung Hochbehälter Hillesheim – Pumpwerk Birgel 1.-3. Bauabschnitt 
Zur kurzfristigen Reduzierung der Nitratwerte in der Versorgungsgruppe (Birgel/Jünkerath) und Schaffung 
einer Verbundlösung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit wurde eine Verbindungsleitung vom Hoch-
behälter Hillesheim zum Pumpwerk Birgel geplant. Die Baumaßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt. 
Die Arbeiten im 1. Bauabschnitt wurden im Mai 2020 begonnen. Der 2. Bauabschnitt, welcher sich inner-
halb des Ausbaubereichs der B421 befindet, wurde im Juni als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM 
Gerolstein ausgeschrieben. Der Auftrag wird in Kürze vergeben. 
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Transport- u. Verbindungsleitungen Hochbehälter Hillesheim – Pumpwerk Birgel 
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