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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 01.02.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 1-0078/23/01-021 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 06.02.2023 öffentlich Kenntnisnahme 

 

Neubau Sporthalle ARS+ Hillesheim - Informationen zur Auftragsvergabe 
 
Sachverhalt: 
 
In der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzung am 28.11.2022 wurden die Gewerke des 3. LV-Pakets 
durch den Ausschuss teilweise beauftragt. Für die am 28.11.2022 nicht vergebenen Gewerke wurde der 
Bürgermeister vom Ausschuss zur Auftragsvergabe im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
tel beauftragt.  
 
In der Zwischenzeit wurden daher die folgenden Gewerke erneut bei potenziellen Bietern angefragt und 
beauftragt: 
 

1. Gewerk 08: Trockenbau 
2. Gewerk 20: Heizung 
3. Gewerk 21: Lüftung 
4. Gewerk 23: Notfall- und Gefahrenreaktionssystem 
5. Gewerk 24: Gebäudeautomation 

 
Die Submissionen führten zu folgendem Ergebnis: 
 
Gewerk 08: Trockenbau 
 Bieter 1:    55.795,13 € (brutto) 
 Bieter 2:    78.853,66 € (brutto) 
 
Kostenanschlag/-prognose 12/22 Arch.-Büro NRH: 43.077,84 € (brutto) 
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Waldorf GmbH aus Hillesheim. 
 
Gewerk 20: Heizung 
 Bieter 1:    224.498,51 € (brutto) 
  
Kostenanschlag/-prognose 12/22 Ing.-Büro Koller: 211.249,40 € (brutto) 
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Nelles Wasser & Wärme Ingenieurbau GmbH aus Üxheim – Leuders-
dorf. 
 
Gewerk 21: Lüftung 
 Bieter 1:    111.155,31 € (brutto) 
 Bieter 2:    130.505,16 € (brutto) 
 
Kostenanschlag/-prognose 12/22 Ing.-Büro Koller: 106.698,26 € (brutto) 
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Hand in Hand Industriemontage GmbH aus Morbach. 
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Gewerk 23: Notfall- und Gefahrenreaktionssystem (wird über Brand- und Unfallschutzmaßnahme RS+ Hille-
sheim abgewickelt) 
 
 Bieter 1:    118.664,62 € (brutto) 
 
Kostenanschlag/-prognose 12/22 Ing.-Büro Koller: 135.031,68 € (brutto) 
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. COM.Point oHG aus Westerburg. 
 
Gewerk 24: Gebäudeautomation 
 Bieter 1:      81.882,84 € (brutto) 
 Bieter 2:    182.369,94 € (brutto) 
 
Kostenanschlag/-prognose 12/22 Ing.-Büro Koller: 87.913,39 € (brutto) 
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Service GFG mbh aus Grafschaft. 
 
Zusammenstellung der Ausschreibungsergebnisse (brutto): 
 
Gewerk      Auftragssumme Kostenkalkulation 12/22 
 
08 Trockenbau       55.795,13 Euro    43.077,84 Euro 
20 Heizung     224.498,51 Euro  211.249,40 Euro 
21 Lüftung     111.155,31 Euro  106.698,26 Euro 
23 Notfall- und Gefahrenreaktionssystem 118.664,62 Euro  135.031,68 Euro 
24 Gebäudeautomation      81.882,84 Euro    87.913,39 Euro 
Zusammenfassung:    591.996,41 Euro  583.970,57 Euro  
 
Die Gesamtkostenübersicht kann im Gremieninfoportal eingesehen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Maßnahme ist mit 4.741.000,- € im Haushalt berücksichtigt. Auch nach Beauftragung aller noch  Ge-
werke befindet sich die Sporthalle im aktuellen Kostenrahmen. 
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