
Stadt Gerolstein 

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
Gremium: Bauausschuss Datum: 10.03.2023 

Behandlung: Kenntnisnahme Aktenzeichen:  

Öffentlichkeitsstatus öffentlich Vorlage Nr. 1-0069/23/12-012 

Sitzungsdatum: 22.02.2023 Niederschrift: 12/BA/042 

 

Kindertagesstätte Müllenborn - Information über Planungsleistungen 
 

Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Realisierung des neuen Kindergartens in Gerolstein-Müllenborn fand am 09.12.2022 die 
Veröffentlichung der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen für die drei Lose (Architektur, 
TGA und Tragwerksplanung) statt. 
 
Inzwischen hat am 12.01.2023 der Schlusstermin zum Eingang der Teilnahmeanträge (Stufe 1) 
stattgefunden. Demnach sind für die o.g. drei Lose folgende Teilnahmeanträge eingegangen: 
 

• Für das Los 1: Gebäudeplanungsleistungen sind insgesamt 6 Teilnahmeanträge eingegangen. 
Eine Beschränkung der Anzahl kann im vorliegenden Fall entfallen, da planmäßig 3 bis 5 Architekten 
im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden sollten. Da zwei eingegangene Teilnahmeanträge 
ihre wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nicht nachgewiesen haben, verbleiben somit 
vier Bewerber im Verfahren und wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
 

• Für das Los 2: Planung der technischen Ausrüstung ist insgesamt nur ein Teilnahmeantrag 
eingegangen. 
Ausweislich der Auftragsbeschreibung hatte die Stadt Gerolstein eine geplante Mindestanzahl von 
3 Bewerbern zu Grunde gelegt. Diese Mindestanzahl wurde nicht erreicht, so dass das Verfahren 
aufgehoben wird. In anderen Verfahren hat sich schon gezeigt, dass es für die Planung der 
technischen Ausrüstung von Vorteil ist, wenn bereits ein Architekturbüro mit der Gebäudeplanung 
beauftragt ist und erste Grobentwürfe vorliegen, bevor ein Planer für die technische Ausrüstung 
gesucht wird. Es erfolgt eine neuerliche Ausschreibung der TGA-Planung, sobald ein Architekt einen 
ersten Entwurf und einen Zeitplan erstellt hat.  
 

• Für das Los 3: Leistungen der Tragwerksplanung sind insgesamt 10 Teilnahmeanträge eingegangen. 
Ausweislich der Auftragsbeschreibung hatte die Stadt Gerolstein auch hier eine geplante 
Mindestanzahl von 3 bis maximal 5 Bewerbern zu Grunde gelegt, weswegen eine Auswahl erfolgen 
musste. Ein Teilnehmer wurde mangels gültigen Teilnahmeantrags ausgeschlossen, weswegen die 
Stadt Gerolstein nur noch über 9 vorliegende Anträge beraten musste. Die Vertreter der Stadt 
Gerolstein haben auch unter zu Hilfenahme des Loses fünf Bewerber für das weitere Verfahren 
eingeladen.  

 
Planmäßig wurden die Aufforderungen zur Abgabe eines Angebotes für die Lose 1 und 3 am 13.02.2023 
versandt.  
 
Der Terminplan sieht weitere folgende Termine (abweichend des Terminplans aus der Stadtratssitzung vom 
14.12.2022!) vor:  
22.03.2023 Schlusstermin für den Eingang der Angebote (Stufe 2) 
06.04.2023 Einladungsversand zur Präsentationsveranstaltung 
25.04.2023 Präsentations- und Verhandlungstermin Los 1 
26.04.2023 Präsentations- und Verhandlungstermin Los 3 
 



Stadt Gerolstein 

Seitens der Verwaltung erläutert Herr Carsten Schneider erneut das Ausschreibungsverfahren. Er weist 
insbesondere auf die Präsentations- und Verhandlungstermine am 25.04. und 26.04.2023 hin und die 
erwünschte Teilnahme der Mitglieder des Bauausschusses. Die Büros haben den Auftrag, einen 
dreigruppigen Kindergarten (zwei neue Gruppen zu der bestehenden) zu planen; hierzu wurde ein 
Gesamtbudget von 2,6 Mio. € (brutto) in Aussicht gestellt; sofern die Büros eine Lösung finden, welche die 
von der Stadt vorgegebenen Aspekte in besonderer Weise berücksichtigt wird eine Erweiterung des 
Budgets auf 2,9 Mio. € erwogen. Am 13.02.2023 wurden die Büros zur Angebotsabgabe aufgefordert; als 
Schlusstermin wurde der 22.03.2023 festgelegt. 
 
Beschluss: 
 
Der Bauausschuss des Stadtrates Gerolstein nimmt die Ausführungen zum Ausschreibungsverfahren 
zustimmend zur Kenntnis; er trägt die Entscheidung, das Los 2 – Planungen der Technischen 
Gebäudeausrüstung – aufzuheben, mit und ermächtigt den Stadtbürgermeister, zu gegebener Zeit eine 
neuerliche Ausschreibung dieser Planungsleistungen zu veranlassen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
Ja: 8  Nein: 1   
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