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= 06.0/.2023:
= Projektgruppensitzung 15:00 — 17:00 Uhr
= Zwischenbericht Politik 18:00 Uhr

= 26.09.2023:

= Projektgruppensitzung 15:00 — 17:00 Uhr
= Risikoklasseneinteilung Haupt- und Finanzausschuss 18:00 Uhr

= 12.10.2023:

= Risikoklasseneinteilung Verbandsgemeinderat
= 13.10.2023: Vorstellung Zwischenergebnisse Wehrfihrer (19:00 Uhr)
= (ggf. zusatzliche Projektgruppensitzung November)
= Frist Fertigstellung: Mitte Dezember
® Ende Januar 2024: Haupt- und Finanzausschuss
= Mitte Februar 2024: Verbandsgemeinderat
= Mitte/Ende Februar 2024: Wehrfihrertagung
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