BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	13.11.2023
Behandlung:		Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	
Sitzungsdatum:	09.11.2023	Niederschrift:	03/OGR/051

Sachstand Baugebiet

Sachverhalt:

OB Schüller informiert, dass im Baugebiet „Im Kruppenstück“ die Bordsteine zurzeit gesetzt werden. Wetterbedingt konnten die Pflasterarbeiten noch nicht begonnen werden.