SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Datum: 26.02.2018
Aktenzeichen: 620-11-09	Vorlage Nr.: FB2-1551/2018/01-464

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ausschuss für Natürliche Lebensgrundlagen + Bauen	06.03.2018	nicht öffentlich	Entscheidung

Sanierung der Grundschule Lissendorf - Auftragsvergaben

Sachverhalt:

Die Arbeiten in der Grundschule Lissendorf werden voraussichtlich in den Osterferien 2018 abgeschlossen werden können. Bei der Baustelleneinweisung im November 2017 wurde seitens der Schulleitung vorgetragen, dass das Haupteingangselement nur schwer von den Grundschulern zu öffnen sei. Außerdem gibt die Firma Dimmer an, dass der vorgesehene Umbau der „Notöffnung“ ggf. Probleme bereiten wird. Da die Nebeneingangstüre im EG sowie die Türe zum Schulhof bereits in der Vergangenheit erneuert wurden, schlägt die Verwaltung vor, die Haupteingangstüre im Zuge der Sanierungsarbeiten mit zu erneuern. Ein Nachtragsangebot der Firma Dimmer schließt mit einer Summe von 6.330,00 € zzgl. MWST. Die Mehrkosten wurden vorsorglich bei der ADD zur Förderung angemeldet. Auch ohne Förderung wäre die Finanzierung sichergestellt, da das Ausschreibungsergebnis der verbleibenden Gewerke entsprechend niedrig ausgefallen war.

Außerdem wurde mit der Schulleitung besprochen, dass die vorh. Garderoben nachgearbeitet werden müssen. Die Untergestelle inkl. Haken können verbleiben. Die Verblendung sowie eine Schuhablage müsste ergänzt werden. Neu Garderoben kosten rund 280 € je lfdm. Eine Anfrage bei der Firma Assenmacher ergab Kosten von 150 € / lfdm, welches insgesamt einer Summe von 2.184,00 € zzgl MWST entspricht.

Beschluss:

Nach sehr eingehender Diskussion beschließt der Ausschuss, das Nachtragsangebot der Firma Dimmer anzunehmen und die zweiflügelige Haupteingangstüre nachträglich zu beauftragen.

Außerdem soll die vorhandene Garderobe, wie vorgestellt, vom Schreiner umgebaut bzw. ergänzt werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen mehrheitlich beschlossen
Ja:_____ Nein:_____ Enthaltung:_____ Sonderinteresse:_____

Veröffentlichung Beschluss:

Im Ausschuss wurden Änderungen bzw. Ergänzungen der vorgesehenen Planung besprochen und beauftragt.